

Nr sprawy: GPiDG.271.1.2020

Rzecznów, dnia 30.01.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie”

Gmina Rzecznów jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy udziela następujących wyjaśnień:

Prośba:

dotyczy: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie”

W związku z zamiarem wzięcia udziału w w/w przetargu zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego terminu zakończenia inwestycji. Ze względu na złożoność zadania a przede wszystkim na konieczność prowadzenia robót przy jednoczesnej pracy istniejącej oczyszczalni, nie będzie możliwe wykonanie robót w tempie i zakresie adekwatnym do narzuconych terminów. Dotyczy to zwłaszcza budynku gospodarki osadowej, który zlokalizowany jest na istniejących, bardzo ważnych obiektach oczyszczalni (na pompowni głównej i punkcie zlewnym), które można będzie wyłączyć z eksploatacji dopiero po przełączeniu ścieków na nowy obiekt a to będzie wymagało wybudowania i technologicznego wyposażenia praktycznie całej nowej oczyszczalni tj. reaktorów, budynku technicznego, zbiorników osadu, kraty, piaskownika, punktu zlewnego, posadowienia rurociągów międzyobjektowych itd.

W związku z powyższym wnoskujemy o zmianę terminu zakończenia robót na dzień 30.06.2021r.

Brak zmiany terminu zakończenia robót wykluczy nasz udział w przetargu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia robót budowlanych przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia robót nie może ulec przesunięciu i musi być tożsamy z terminem zawartym we wniosku złożonym do WFOŚiGW w Warszawie o uzyskanie pożyczki na ten cel.-

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek